

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13 имени А.Л.Широких»
(МБОУ СОШ №13)**

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
Протокол № 10
от 22.02.2022г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
_____/Шакирова Л.Д.
Приказ №08.02.2022г.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Отметка о выполнении
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 2. ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 17 января 2022 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	
			Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.	
2	Проведение родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ООО	2022 год май -4 кл. июль - 1 кл.	Протоколы	
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	февраль – ноябрь 2022 года	Аналитические отчеты замдиректора о проведенных просветительских мероприятиях	
			Пакет информационно-методических материалов	
			Размещение материалов на сайте школы	
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	ноябрь – декабрь 2021года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	
5	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	ноябрь – декабрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	

6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно до 1 сентября 2022-2027г.г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	февраль – ноябрь 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	
8	Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, СПО, вузов, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	январь – ноябрь 2022 года	Договоры, планы взаимодействия	
9	Привлечение родительской общественности к составлению основной образовательной программы начального и основного общего образования	февраль-май 2022	Протоколы заседаний, информационные материалы на сайте школы	
2. Нормативное обеспечение обучения по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО	февраль-сентябрь 2022 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	в течение всего периода	Журнал ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	

12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	февраль – август 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	
13	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2022 года	Устав образовательной организации	
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	март – сентябрь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 1 сентября 2022 года	Должностные инструкции	
16	Разработка основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС	до 1 сентября 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП НОО и ООО. ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	
17	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	до 1 сентября 2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х классов на 2022/2026 уч.года и 5-х классов на 2022/27 учебные года по новым ФГОС НОО и ООО	до 30 августа 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями	до 30 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	

	ми новых ФГОС НОО и ООО			
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 30 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 30 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 30 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 30 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	
24	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	до 30 августа 2022 года	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	

25	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до марта 2022 года	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>	
----	---	--------------------	---	--

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 11 апреля 2022 года	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>	
27	Составление плана методического сопровождения педагогических работников школы по повышению квалификации в условиях перехода на ФГОС - 21 НОО и ООО	до 11 апреля 2022 года	План сопровождения педагогических работников школы по повышению квалификации	
28	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	ежегодно, с 2022 по 2027 годы	Протоколы заседаний педагогического совета	
29	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	систематически, с 2022 по 2027 годы	Информационный лист о проведенных консультациях, собеседовании замдиректора по УВР	

30	Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов школы в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы и отчет педагога-психолога.	
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до августа 2022 года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до августа 2022 года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

34	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь – март 2022 года	Информационный отчет	
35	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль – август 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР	
36	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Информационный отчет	

37	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 31 августа 2022 года, ежегодно в течение всего периода по 2026 год	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	
4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО				
38	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022 года, в течение всего периода по 2027 год	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	
39	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022 года, в течение всего периода по 2027 год	Сайт школы	
40	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	апрель 2022 года, в течение всего периода по 2027 год	Результаты анкетирования, обсуждений на собраниях, круглых столах. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	
41	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022 года, в течение всего периода по 2027 год	Сайт школы	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МБОУ СОШ № 13, ШАКИРОВА ЛАРИСА ДИЛЬФИРОВНА, ДИРЕКТОР

22.10.23 16:17 (MSK)

Сертификат 018893600014B0AB8A4607FAE358CCC073